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Сформиране на експертни колективи


Анализ на налична информация, литература, проектни разработки и материали за ЗТ и прилежащите територии


Оценка на екологичната и социално-икономическа значимост на ЗТ и анализ на заплахите


Работни срещи, консултации,  разговори с представители на основните заинтересовани институции, неправителствени организации и местни хора, имащи отношение към ЗТ


Анализиране на данните от теренните проучвания


Таксация и теренни проучвания на ресурсите, ландшафта, антропогенните нарушения и др.


Набелязване на идеалните цели за управление и определени десетгодишни управленски цели


Определяне на функционалните зони - режими, норми, условия и препоръки


Набелязване на планове и програми за изпълнение целите на управление


Цялостно оформяне на проекта на ПУ, с приложенията към него, таблици, диаграми и карти


Текущо провеждане на работни срещи, семинари, съвещания и работни групи за поетапно приключване на ПУ
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