

Приложение № 54. Работен план, с представени конкретните мероприятия, свързани с постигането на целите на управлението

№	Проекти и задачи	Срок за изпълнение	Работен план за три години			Етапи, предвидени за първата година
			Година 1	Година 2	Година 3	
1.	Проучване на възможности и реализиране на дейности за оводняване на площи в ПР Балабана.	2016-2019 г.	Провеждане на теренни проучвания с цел изготвяне на най-подходящи технически решения	Изготвяне на технически решения	Провеждане на мероприятия.	Провеждане на теренни проучвания за възможностите за възстановяване на естествения хидрорежим на резервата и възстановяване на колонията от чапли в резервата. Предложения за възможни технически решения.
2.	Мониторинг на консервационно значими видове растения и животни	2016 - 2025 г.	Провеждане на теренни проучвания; изготвяне на отчети и доклади	Провеждане на теренни проучвания; изготвяне на отчети и доклади	Провеждане на теренни проучвания; изготвяне на отчети и доклади	Избор на обекти и приемане на методики за провеждане на теренни проучвания; провеждане на теренни проучвания; изготвяне на доклади
3.	Изследване на потенциалния риск от въздействие на пожари	12 месеца	Оценка на риска от последствията при възникване на горски пожари	-	-	Създаване на модел в среда на ГИС за изследване на последствията от възникване на горски пожари; препоръки за възстановяване на отрицателното действия; оценка на рискови потенциални

						пожароопасни зони
4.	Създаване на модел в ГИС среда за оценка на отрицателните последствия при наводнение.	12 месеца	Оценка на индуцирането на отрицателния биологичен ефект при възникване на наводнение върхи биоразнообразието за резерват Балабана.	-	-	Създаване на симулационен модел в среда на ГИС на базата на аерокосмически, GPS и наземни данни на територията на ПР Балабана за отрицателно въздействие върху биоразнообразието
5.	Обособяване на център за информационна и научна изследователска дейност, обслужващ резервати: Горна Топчия, Долна Топчия и Балабана в гр. Елхово.	12 месеца	Обособяване и оборудване на подходящо пространство с цел създаване на условия за развиване на информационна и научно - изследователска дейност	-	-	Обособяване и оборудване на подходящо пространство с цел създаване на условия за развиване на информационна и научно - изследователска дейност; осигуряване на условия за провеждане на информационни кампании и научно-изследователски дейности

6.	Подобряване управлението и охраната за защитената територия	2016 -2019 г.	Участие на служителите на РИОСВ – Стара Загора и на експерти, ангажирани в управлението на ПР в обучения, конференции, семинари; Подобряване охраната на резервата, чрез изграждане на система за видеонаблюдение.	Участие на служителите на РИОСВ - СТ. Загора и на експерти, ангажирани в управлението на ПР в семинари; Подобряване охраната на резервата, чрез изграждане на система за видеонаблюдение.	Участие на служителите на РИОСВ - СТ. Загора и на експерти, ангажирани в управлението на ПР в семинари; Подобряване охраната на резервата, чрез изграждане на система за видеонаблюдение.	Участие в поне едно обучение, научна конференция или семинар, свързани с управлението на защитени територии и опазване на биологичното разнообразие
7.	Подобряване на материално-техническата база за целите на управление на резервата: оборудване на противопожарно депо	2015 - 2017	Детайлен анализ на необходимостта от оборудване; изготвяне на детайлни технически спецификации; предприемане на процедури по осигуряване наличността на необходимото оборудване	Доставка на необходимото оборудване за целите на управление на резервата (бинокли, GPS приемници, ГИС софтуер, специализирано облекло и защитни средства, лична полева аптечка за оказване на първа помощ за всеки служител); доставка на оборудване на противопожарно депо	-	Съставяне на списък с необходимото оборудване; определяне на вид и технически спецификации; предприемане на действия и процедури, свързани с доставката на същото оборудване