Форма за оценка на изпълнението на дейностите и задачите, включени в плана за управление на Р “Тисовица” 
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Указания за попълване на формата за отчетност

	Проект
	Наименование на проекта.

	Изпълнител
	Посочва се изпълнителя на задачата – РИОСВ-Бургас; Външен изпълнител; Доброволци; Местни органи – кметства; ДГС; ДЛС.

	Заложен в ПУ срок за изпълнение
	[bookmark: _GoBack]Посочва се срокът, предвиден за изпълнение на проекта, съгласно ПУ.

	Етап на изпълнение / процент на изпълнение на дейностите
	Посочва се етапът на изпълнение на проекта – завършен; неизпълнен; предвиден за по – късен етап, съгласно ПУ; в процес на изпълнение. Когато проектът е в процес на изпълнение се посочва в процетни етапът му на изпълнение.

	Оценка на цялостното изпълнение на задачата
	За изпълнените проекти и тези в процес на изпълнение се представя заключение, в съответствие с изготвените доклади за оценка. Оценката е лоша; средна; отлична.

	Срещнати проблеми при изпълнението
	Описват се проблемите срещнати при изпълнението на проекта, на всички етапи.

	Причини за неизпълнение на задачата
	За неизпълнените, отложените и изпълнените с лошо качество проекти се представя заключение за причините.

	Предприети коригиращи мерки от страна на РИОСВ-Бургас
	Посочват се конкретните коригиращи действия, предприети от РИОСВ-Бургас.


Попълват се само приложимите показатели за всеки отделен проект.
За неизпълнените проекти е задължително посочването на коригиращи мерки.

За всеки изпълнен проект се изготвя доклад за оценка. Докладът за оценка включва:
· Оценка на качеството;
· Съответствие с описанието на проекта в плана за управление;
· Съответствие със заложените в плана за управление главни и второстепенни цели;
· Проучване на заинтересованите страни относно качеството на изпълнения проект и приноса му към изпълнението на целите на плана;
· Заключение и препоръки.
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