
Приложение № 54. Работен план, с представени конкретните мероприятия, свързани с постигането на целите на управлението 

№ Проекти и задачи Срок за 

изпълнение 

Работен план за три години Етапи, предвидени 

за първата година Година 1 Година 2 Година 3 

1. Проучване на възможности 

и реализиране на дейности 

за оводняване на площи в 

ПР Балабана. 

2016-2019 г. Провеждане на 

теренни проучвания с 

цел изготвяне на най-

подходящи 

технически решения 

Изготвяне на технически 

решения 

Провеждане на 

мероприятия. 

Провеждане на 

теренни проучвания 

за възможностите за 

възстановяване на 

естествения  

хидрорежим на 

резервата и 

възстановяване на 

колонията от чапли в 

резервата. 

Предложения за 

възможни технически 

решения. 

2. Мониторинг на 

консервационно  значими 

видове растения и животни 

2016 - 2025 

г. 

Провеждане на 

теренни проучвания; 

изготвяне на отчети и 

доклади 

Провеждане на теренни 

проучвания; изготвяне на 

отчети и доклади 

Провеждане на теренни 

проучвания; изготвяне 

на отчети и доклади 

Избор на обекти и 

приемане на 

методики за 

провеждане на 

теренни проучвания; 

провеждане на 

теренни проучвания; 

изготвяне на доклади 

3. Изследване на 

потенциалния риск от 

въздействие на пожари 

12 месеца Оценка на риска от 

последствията при 

възникване на горски 

пожари 

- - Създаване на модел в 

среда на ГИС за 

изследване на 

последствията от 

възникване на горски 

пожари; препоръки за 

възстановяване на 

отрицателното 

действия; оценка на 

рискови потенциални 



пожароопасни зони 

4. Създаване на модел в ГИС 

среда за оценка на 

отрицателните последствия 

при наводнение. 

 

12 месеца Оценка на 

индуцирането на 

отрицателния 

биологичен ефект при 

възникване на 

наводнение върхи 

биоразнообразието за 

резерват Балабана. 

 

- - Създаване на 

симулационен модел 

в среда на ГИС на 

базата на 

аерокосмически, GPS  

и наземни данни на 

територията на ПР 

Балабана за 

отрицателно 

въздействие върху 

биоразнообразието 

5. Обособяване на център за 

информационна и научна 

изследователска дейност, 

обслужващ резервати: 

Горна Топчия, Долна 

Топчия и Балабана в гр. 

Елхово. 

12 месеца Обособяване и 

оборудване на 

подходящо 

пространство с цел 

създаване на условия 

за развиване на 

информационна и 

научно -

изследователска 

дейност 

- - Обособяване и 

оборудване на 

подходящо 

пространство с цел 

създаване на условия 

за развиване на 

информационна и 

научно -

изследователска 

дейност; осигуряване 

на условия за 

провеждане на 

информационни 

кампании и научно-

изследователски 

дейности 



6. Подобряване управлението 

и охраната за защитената 

територия 

2016 -2019 г. Участие на 

служителите на 

РИОСВ – Стара 

Загора и на експерти, 

ангажирани в 

управлението  на ПР в 

обучения, 

конференции, 

семинари; 

Подобряване охраната 

на резервата, чрез 

изграждане на 

система за 

видеонаблюдение. 

 

Участие на служителите 

на РИОСВ - СТ. Загора и 

на експерти, ангажирани в 

управлението на ПР в 

обучения, конференции, 

семинари; Подобряване 

охраната на резервата, 

чрез изграждане на 

система за 

видеонаблюдение. 

 

Участие на служителите 

на РИОСВ - СТ. Загора 

и на експерти, 

ангажирани в 

управлението  за 

управление на ПР в 

обучения, конференции, 

семинари; Подобряване 

охраната на резервата, 

чрез изграждане на 

система за 

видеонаблюдение. 

 

Участие в поне едно 

обучение, научна 

конференция или 

семинар, свързани с 

управлението на 

защитени територии 

и опазване на 

биологичното 

разнообразие  

7. Подобряване на 

материално-техническата 

база  за целите на 

управление на резервата: 

оборудване на 

противопожарно депо 

2015 - 2017 Детайлен анализ на 

необходимостта от 

оборудване; изготвяне 

на детайлни 

технически 

спецификации; 

предприемане на 

процедури по 

осигуряване 

наличността на 

необходимото 

оборудване 

Доставка на 

необходимото оборудване 

за целите на управление 

на резервата (бинокли, 

GPS приемници, ГИС 

софтуер, специализирано  

облекло и защитни 

средства, лична полева 

аптечка за оказване на 

първа помощ за всеки 

служител); доставка на 

оборудване на 

противопожарно депо 

- Съставяне на списък 

с необходимото 

оборудване; 

определяне на вид и 

технически 

спецификации; 

предприемане на 

действия и 

процедури, свързани 

с доставката на 

същото оборудване 

 


